inkooporganisatie
jeugdhulp zeeland

Planning kostprijsonderzoek Inkoop Jeugdhulp 2026

Hieronder treft u de planning aan voor het kostprijs onderzoek dat in de komende maanden zal plaatsvinden, ter voorbereiding op de publicatie van de aanbesteding in oktober 2024 (segmenten 1 en 3). Berenschot zal dit onderzoek uitvoeren. Deze planning is (uiteraard) onder voorbehoud van andere hieraan gerelateerde ontwikkelingen, zoals de uitwerking van het toekomstige jeugdhulpaanbod, gebaseerd op de segmenten.

Maand	Mei		juni					juli					Aug				Sep				Okt		Inzet in dagen
Week nr.	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
Kostprijsonderzoek																							**25**
Startbijeenkomst + voorbereiden																							1
Ontwikkelen invulformat																							3
Toetsen invulformat																							1
Invulperiode aanbieders																							-
Controleren en analyseren invulformats																							7
Intrerviews aanbieders																							1
Doorrekenen tarieven																							4
Eindpresentatie + voorbereiding																							1
Opstellen advies rapport																							4
Project ondersteuning																							
2 wekelijks overleg																							3