



# Aanpassing inkooptraject Jeugdhulp Zeeland

26 september '24





# Agenda

1. Welkom
2. Te behalen resultaat en randvoorwaarden
3. Wat we hebben gedaan
4. Waar we nu staan
5. Besluit Bestuurscommissie
6. Acties komende tijd
7. Afsluiting en ruimte voor vragen





# Aanleiding Webinar

Bericht op TenderNed van 6 september jl.:

- Publicatie in oktober is niet langer haalbaar
- Vier in plaats van twee segmenten worden Europees openbaar aanbesteedt (volgens SAS)
- Publicatie wordt voorzien voor maart 2025
- Een besluit hierover volgt op 19 september a.s.
- Kort na 19 september volgt een (digitale) bijeenkomst waarin er ook mogelijkheid is tot het stellen van vragen




# Te behalen resultaat

1. Rechtmatige contracten per 1-1-2026
2. Contracteren van een dekkend jeugdhulpaanbod
3. Uitvoering van de regiovisie, waarbij opdracht- en productomschrijving juist en volledig moet zijn, vanuit een duidelijke visie
4. In control komen van gemeenten op de jeugdhulp (financieel en inhoudelijk)



# Mate van concreetheid die nodig is voor inkoop





# De randvoorwaarden

1. Implementatieperiode moet per september 2025 van start gaan
2. Zo efficiënt mogelijk inkoopproces (gebruikmaken van de SAS-procedure)
3. Reële tarieven
4. Bestuurscommissie dient Inkoopstrategie en aanbestedingsdocumenten vast te stellen





# Wat we hebben gedaan

- De bestuurscommissie heeft deelbesluiten genomen in april 2024 op:
  - Inkoopdoelstellingen
  - Segmenten
  - Beheersmaatregelen (v.w.b. toegang/beleid en inkoop)
  
- Gemeenten hebben een gedeeld gevoel van (financiële) urgentie
  
- Bijeenkomsten met gemeenten over de invulling van onderwerpen zoals samenwerking, gewenste volumes per segment, financiële beheersbaarheid, etc.
  
- Marktconsultaties met jeugdhulpaanbieders in juni en juli
  
- Nieuwe productencatalogus gemaakt o.b.v. het besluit over de nieuwe segmenten t.b.v. het kostprijsonderzoek



# Waar we nu staan

- Vertraging in het kostprijsonderzoek – inmiddels gestart en medio december '24 afgerond
- Bestuurscommissie neemt in oktober '24 besluit over Inkoopstrategie (incl. deelbesluiten)
- Partnerschap gecombineerd met het sturen op kwaliteit en kosten is een lastig uit te werken concept, het ontbreekt een stevig fundament van vertrouwen
- Informatie uit de marktconsultatie en de actuele ontwikkelingen vragen om verdere uitwerking van gemaakte keuzes
- Voor de eenduidige concretisering van beleidsvoornemens en afspraken voor gemeenten zelf én voor aanbieders, is tijd nodig
  - Vragen vanuit de markt begin juli bevestigen de mate van concreetheid die nodig is – worden cluster-gewijs opgeleverd





# Besluit Bestuurscommissie van 19/9

*De bestuurscommissie heeft besloten: het resultaat en randvoorwaarden blijven gelijk, de volgende aanpassingen zijn noodzakelijk*

➤ Voorziene planning en procedure aanpassen

➤ Gekozen voor herziening procedure -> alle segmenten Europees Openbaar (volgens SAS) met opdracht aan projectteam om alle onderwerpen uit te werken

➤ Herziene tijdlijn met daarin ruimte voor gemeenten voor uitwerking en aan aanbieders om in te schrijven



# Door gemeenten uit te werken onderwerpen

- Financiële beheersbaarheid en volume reductie
  
- Uniformiteit van 13 toegangen op:
  - Vraagverheldering
  - Inzet gelijke instrumenten
  - Afschalen
  - Borging
  
- Verantwoordelijkheidsverdeling vraagt om heldere werkprocessen
  - Niet toewijzen op productcodes betekent: van microsturing naar procesregie
  
- Nu geen uniforme definitie van (casus)regie en wat hierin verwacht wordt van aanbieders
  
- Doorontwikkeling en innovatie

# Nieuwe tijdlijn: Europese Openbare aanbesteding (SAS) met invulling vanuit projectgroep



Projectgroep heeft meer tijd voor invulling alle benodigde inrichtingskeuzes

Deadline	Activiteit
December 2024	Concrete vertaling beleid naar uitvoeringseisen Uitkomsten kostprijsonderzoek
Februari 2025	Akkoord op inkoopdocumentatie incl. tarieven
1 maart 2025	Publicatie aanbesteding
Medio mei 2025	Deadline indienen van inschrijving
Eind juli 2025	Voorlopige gunning
Medio augustus 2025	Definitieve gunning
1 september 2025	Start implementatiefase



# Wat gaan we doen de komende tijd?

- Marktconsultaties in Q4 2024 organiseren om informatie te delen en op te halen over aantal onderwerpen (zoals bekostiging)
- Gemeenteraden informeren





**Zijn er vragen?**





**inkooporganisatie**  
jeugdhulp zeeland

# Bedankt!

Toch nog vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar [Cora.Schout@inkoopjeugdhulpzeeland.nl](mailto:Cora.Schout@inkoopjeugdhulpzeeland.nl)

[www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl](http://www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl)

